СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026г.

ГРАФИК

Выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
на июнь 2026 год.

№ п/п	Наименование водного объекта	июнь																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**р. Нева** между Дворцовым и Благовещенским мостами (1240)																														
2	**р. Мойка** от Красного моста до Корабельного моста (1244)																														
3	**Канал Грибоедова** от Каменного моста до р. Фонтанка (1271)																														
4	**р. Фонтанка** от Гороховой (П) и Бородинской (Л) улиц до Галерного моста (1269)																														
5	**Ново-Адмиралтейский канал** на всем протяжении (1327)																														
6	**Адмиралтейский канал** на всем протяжении (1326)																														
7	**р. Пряжка** от р. Мойка до Бердова моста (П) и до Адмиралтейского завода (Л) (1323)																														
8	**Крюков канал** на всем протяжении (1297)																														

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

Выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Василеостровского района Санкт-Петербурга
на июнь 2026 г.

№	Наименование водного объекта	июнь																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**р. Нева от** Стрелки В.О. до Благовещенского моста (1241)																														
2	**р. Малая Нева** от Стрелки В.О. до Тучкова моста (1169)																														
3	**р. Малая Нева** от Тучкова моста до р. Смоленка (1169)																														
4	**р. Смоленка** на всем протяжении (1168)																														

Начальник УОЭБВО **А.А.Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

Выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Петроградского района Санкт-Петербурга
на июнь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	июнь																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**р. Нева** от р. Большая Невка до устья Кронверкского пролива (1241)																													
2	**р.Малая Нева** от Биржевого моста до Тучкова моста (1169)																													
3	**р. Большая Невка** от истока до Сампсониевского моста (1240)																													
4	**Канал Кронверкский пролив** на всем протяжении (1267)																													
5	**р. Ждановка** от р. Малая Нева до р. Малая Невка (1263)																													

Начальник УОЭБВО **А.А.Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е. Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А. Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

Г Р А Ф И К

выполнения работ по кошению водной растительности на акватории водотоков
Петродворцового района Санкт-Петербурга
на июнь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	июнь																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**Троицкий ручей** (1057), от Университетского пр. до Нижней дороги																														

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,

Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,

Первый заместитель директора)

_____ 2026 г.

ГРАФИК

Выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Центрального района Санкт-Петербурга
на июнь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	июнь																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**р. Нева** от истока Обводного канала до Дворцового моста (1241)																														
2	**р. Мойка** от р.Фонтанка до Гороховой ул. (1244)																														
3	**р. Фонтанка** от р. Нева до Гороховой ул. (П) и до Бородинской ул. (Л) (1269)																														
4	**Канал Грибоедова** от р. Мойка до Гороховой ул. (1271)																														
5	**Зимняя канавка** на всем протяжении (1306)																														
6	**Лебяжья канавка** на всем протяжении (1305)																														

Начальник УОЭБВО **А.А.Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

Г Р А Ф И К

оказания услуг по кошению водной растительности на акватории водоемов
Санкт-Петербурга
на июнь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	Дата оказания услуг
Выборгский район		
1	**Пруд Серебряный** (3037)	03-04.06
2	**Пруд б/н** (3033)	26.06
3	**Пруд Ольгинский** (сквер б/н у Ольгинского пруда) (3123)	30.06
Калининский район		
4	**Полюстровские пруды** (сад Безбородко) (3222)	05, 08-09.06
Красногвардейский район		
5	**Пруд б/н** (сад Передовиков) (2859)	01-02.06
6	**Пруд б/н** (Малоохтинский парк) (2781)	16.06

№ п/п	Наименование водного объекта	Дата оказания услуг
Кировский район		
7	**Пруд б/н** (пр.Стачек д.156) (4545)	25.06
8	**Пруд б/н** (Воронцовский сквер) (3571)	17.06
9	**Пруд б/н** (Воронцовский сквер) (3569)	19.06
10	**Пруд б/н** (Воронцовский сквер) (3567)	19.06
11	**Пруд б/н** (пр.Стачек, д.206) (4551)	10.06
12	**Пруд б/н** (парк Александрино) (4555)	11.06
13	**Пруд б/н** (сад Девятого Января) (3532)	18.06
14	**Пруд б/н** (сад Девятого Января) (3533)	18.06
Красносельский район		
15	**Пруд б/н** (2426)	15.06
Приморский район		
16	**Мартыновский пруд** (Мартыновский сквер) (3212)	22-23.06
17	**Пруд б/н** (сквер Генервала Селезнева) (3346	24.06
Пушкинский район		
18	**Пруд б/н** (сад б/н у Египетских ворот) (5113)	25.06

Начальник УОЭБВО **А.А.Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е. Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А. Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

Г Р А Ф И К

выполнения работ по кошению водной растительности на акватории водоемов
Петродворцового района Санкт-Петербурга
на июнь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	июнь																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**Английский пруд** (южная часть между Черным прудом и ж/д) (2502)																														
2	**Английский пруд** (средняя часть между ж/д и пешеходным мостиком) (2502)																														

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**