СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (Д.П.Тотьмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
на август 2026 год.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**р. Нева** между Дворцовым и Благовещенским мостами (1240)																															
2	**р. Мойка** от Красного моста до Корабельного моста (1244)																															
3	**Канал Грибоедова** от Каменного моста до р. Фонтанка (1271)																															
4	**р. Фонтанка** от Гороховой (П) и Бородинской (Л) улиц до Галерного моста (1269)																															
5	**Ново-Адмиралтейский канал** на всем протяжении (1327)																															
6	**Адмиралтейский канал** на всем протяжении (1326)																															
7	**р. Пряжка** от р. Мойка до Бердова моста (П) и до Адмиралтейского завода (Л) (1323)																															
8	**Крюков канал** на всем протяжении (1297)																															

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (Д.П.Тотьмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

Выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Василеостровского района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№	Наименование водного объекта	август																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**р. Нева** от Стрелки В.О. до Благовещенского моста (1241)																															
2	**р. Малая Нева** от Стрелки В.О. до Тучкова моста (1169)																															
3	**р. Малая Нева** от Тучкова моста до р. Смоленка (1169)																															
4	**р. Смоленка** на всем протяжении (1168)																															

Начальник УОЭБВО **А.А.Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____(Д.П.Тотьмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Выборгского района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**р. Нева** от Литейного моста до Большого Сампсониевского проспекта (1241)																															
2	**р. Большая Невка** от Большого Сампсониевского пр. до Кантемировского моста (1240)																															

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (Д.П.Тотьмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

Выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Калининского района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№	Наименование водного объекта	август																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**р. Нева от** Пискаровского пр.. до Литейного моста (1241)																															

Начальник УОЭБВО **А.А.Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ Д.П.Тотьмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Кировского района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**р. Дачная** от Дачного пр. до Ленинского пр. (1321)																															
2	**р. Дачная** от пр. Ветеранов до Дачного пр. (1321)																															
3	**р. Дачная** кв. 1 Ульянка, пруд № 7 (от ул. Лени Голикова до ул. Танкиста Хрустицкого) (1321)																															

Начальник УОЭБВО **А.А.Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (Д.П.Тотмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

Г Р А Ф И К

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Колпинского района Санкт-Петербурга
на август 2026 года

№ п/п	Наименование водного объекта	август																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**р.Нева** (п.Усть-Ижоора) (1241)																															
2	**р. Ижора** (п.Усть-Ижора) (1333)																															

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (Д.П.Тотьмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____(Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**р. Нева** от ж/д моста через р.Нева до Пискаревского пр. (1241)																															
2	**р.Лубья** от Ммалого Ильинского моста до р.Охта (1104)																															

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (Д.Г.Готмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)
_____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**Канал Петровский** от Петровского дока до западной дамбы Усть-Рогатки (П) и до восточной дамбы Усть-Рогатки (Л) (765)																															

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (Д.П.Тотьмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Невского района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**р. Нева** от устья р. Славянка до Обводного канала (Л) (кроме участка напротив храма по адресу пр. Обуховской Обороны д.24 лит. А -100 м), от Октябрьской наб. д. 29 лит. Г до ж/д моста через р. Неву (П) (1241)																															

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (Д.П.Тотьмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Петроградского района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**р. Нева** от р. Большая Невка до устья Кронверкского пролива (1241)																															
2	**р.Малая Нева** от Биржевого моста до Тучкова моста (1169)																															
3	**р. Большая Невка** от истока до Сампсониевского моста (1240)																															
4	**р. Большая Невка** от Сампсониевского моста до западной оконечности Елагина острова (1240																															
5	**Канал Кронверкский пролив** на всем протяжении (1267)																															
6	**р. Ждановка** от р. Малая Нева до **р**. Малая Невка (1263)																															
7	**р**. **Карповка** на всем протяжении (1262)																															
8	**р. Средняя Невка** от р.Большая Невка до окончания бульвара б/н по наб.Мартынова между 2–м Елагиным мостом и Гребным каналом (1242)																															
9	**р.Крестовка** на всем протяжении(1264 (1264)																															

№ п/п	Наименование водного объекта	август																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
10	**р. Малая Невка** от р. Большая Невка до Большого Петровского моста (1260)																															

Начальник УОЭБВО А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ Д.П.Тотьмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А. Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

Г Р А Ф И К

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Петродворцового района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**Ручей Стрелка** (1502)																															

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (Д.П.Тотьмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Приморского района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**р. Большая Невка** от Кантемировского моста до устья (1240)																															
2	**р. Черная речка** от Коломяжского пр. до р. Большая Невка (1257)																															

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ Д.П.Тотьмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Центрального района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**р. Нева** от истока Обводного канала до Дворцового моста (1241)																															
2	**р. Мойка** от р.Фонтанки до Гороховой ул. (1244)																															
3	**р. Фонтанка** от р. Невы до Гороховой ул. (П) и до Бородинской ул. (Л) (1269)																															
4	**Канал Грибоедова** от р. Мойки до Гороховой ул. (1271)																															
5	**Зимняя канавка** на всем протяжении (1306)																															
6	**Лебяжья канавка** на всем протяжении (1305)																															

Начальник УОЭБВО **А.А.Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (Д.П.Тотьмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

Г Р А Ф И К
выполнения работ по кошению водной растительности на водоемах
Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	Дата оказания услуг
Выборгский район		
1	**Пруд Ольгинский** (сквер б/н у Ольгинского пруда) (3123)	18-19.08
2	**Пруд Серебряный** (3037)	17.08
Калининский район		
3	**Полюстровские пруды** (сквер Безбородко) (3222)	10-12.08
Красногвардейский район		
4	**Пруд б/н** (сад Передовиков) (2859)	07.08
5	**Пруд б/н** (парк Малиновка) (2862)	03-04.08

№ п/п	Наименование водного объекта	Дата оказания услуг
Кировский район		
6	**Пруд б/н** (Воронцовский сквер) (3571)	27.08
Колпинский район		
7	**Ижорский пруд (Ижорское водохранилище)** (3733)	24,25,28,31.08
Петроградский район		
8	**Пруд Петровский** (Петровский парк (Б.Петровский парк)) (3223)	26.08
Приморский район		
9	**Мартыновский пруд** (Мартыновский сквер) (3212)	19-20.08
10	**Пруд б/н** (сквер Генерала Селезнева) (3346)	21.08
Пушкинский район		
11	**Пруд б/н** (5113)	17.08
12	**Пруд б/н** (5292)	05-06.08

Начальник УОЭБВО А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (Д.П.Тотьмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А. Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

Г Р А Ф И К

выполнения работ по кошению водной растительности на водоемах
Петродворцового района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**Английский пруд** (2502)																															
2	**Ольгин пруд** (Колонистский парк) (2536)																															
3	**Генеральский пруд** (2481)																															

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**