СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

Г Р А Ф И К

выполнения работ по кошению водной растительности на водоемах
Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	Дата оказания услуг
	Выборгский район	
1	**Среднее Суздальское озеро** (3130)	29-30.09
	Кировский район	
2	**Пруд б/н** (пр.Стачек, д.206) (4551)	11.09
3	**Пруд б/н** (парк Александрино) (4555).	11.09
	Колпинский район	
4	**Ижорский пруд (Ижорское водохранилище)** (3733)	01,02,04.09
	Приморский район	
5	**Долгое озеро** (парк Озеро Долгое) (3215)	14.09

Начальник УОЭБВО **А.А.Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 год.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**Обводный канал** от ул.Заслонова(П) и Московского пр.(Л) до устья (1243)																														
2	**Тарakановка** на всем протяжении (1324)																														
3	**Бумажный канал** на всем протяжении (1325)																														

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
_____2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____(Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)
_____2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Выборгского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**р. Нева** от Литейного моста до Большого Сампсониевского проспекта (1241)																														
2	**р. Большая Невка** от Большого Сампсониевского пр. до Кантемировского моста (1240)																														

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

Выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Калининского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№	Наименование водного объекта	сентябрь																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**р. Нева** от Пискаровского пр.. до Литейного моста (1241)																														

Начальник УОЭБВО **А.А.Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Кировского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**р. Дачная** от Дачного пр. до Ленинского пр. (1321)																														
2	**р. Дачная** от пр. Ветеранов до Дачного пр. (1321)																														
3	**р. Дачная** кв. 1 Ульянка, пруд № 7 (от ул. Лени Голикова до ул. Танкиста Хрустицкого) (1321)																														
4	**р.Таракановка** на всем протяжении (1324)																														

Начальник УОЭБВО **А.А.Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

Г Р А Ф И К

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Колпинского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 года

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**р.Нева** (п.Усть-Ижоора) (1241)																														
2	**р. Ижора** (п.Усть-Ижора) (1333)																														
3	**Комсомольский канал** на всем протяжении (1340)																														
4	**Ижора** от Адмиралтейского моста до Ижорского завода, д б/н литера Г 20 (1333)																														
5	**Ручей** б/н (участок акватории за домом 24 поул.Богайчука,пос.Металлострой, г Колпино) (1720)																														

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**р. Нева** от ж/д моста через р.Нева до Пискаревского пр. (1241)																														
2	**р.Лубья** от Малого Ильинского моста до р.Охта (1104)																														
3	**р.Охта** от Большого Ильинского моста до устья(1103)																														

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

Г Р А Ф И К

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках **Красносельского района** Санкт-Петербурга от наплавного мусора на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**р. Дудергофка** от пр.Маршала Жукова до пр.Ветеранов (1022)																														
2	**р. Сосновка** (пруд №2, ул. Пионерстроя между домами №15 (корп.1 и корп.2) и №17 (корп.1 и корп.2)) (1018)																														
3	**р. Сосновка** (пруд №3, ул. Чекистов д. 13 лит. Д) (1018)																														
4	**Дудергофский канал** от д.10, корпус 2, литера А по ул. Катерников до моста Ахмата Кадырова (1023)																														

Начальник УОЭБВО **А.А.Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026г.

ГРАФИК

оказания услуг по кошению водной растительности на водотоках
Курортного района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**р. Малая Сестра** от д.8 лит.А по набережной реки Сестры до ж/д моста (1250)																														

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Московского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**Обводный канал** от Рузовского моста до Ново –Московского моста (1243)																														

Начальник УОЭБВО **А.А.Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**Канал Петровский** от Петровского дока до западной дамбы Усть-Рогатки (П) и до восточной дамбы Усть-Рогатки (Л) (765)																														

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Невского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**р. Нева** от устья р. Славянка до Обводного канала (Л) (кроме участка напротив храма по адресу пр. Обуховской Обороны д.24 лит. А -100 м), от Октябрьской наб. д. 29 лит. Г до ж/д моста через р. Неву (П) (1241)																														
2	**Обводный канал** от р.Невы (набережная Обводного канала д.43,сооружение 1,литера А) (1243)																														

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Петроградского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**р. Большая Невка** от Сампсониевского моста до западной оконечности Елагина острова (1240																														
2	**Канал Кронверкский пролив** на всем протяжении (1267)																														
3	**Канал Кронверкский проток** от Восточного Артиллерийского моста до решетки у Западного Артиллерийского моста (1268)																														
4	**р. Карповка** на всем протяжении (1262)																														
5	**р. Средняя Невка** от р.Большая Невка до окончания бульвара б/н по наб.Мартынова между 2–м Елагиным мостом и Гребным каналом (1242)																														
6	**р.Крестовка** на всем протяжении(1264 (1264)																														
7	**р. Малая Невка** от р. Большая Невка до Большого Петровского моста (1260)																														
8	**р.Чухонка (**Приморский парк Победы) от 2-го Паркового моста до водопропускного сооружения(1265)																														

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
9	**Малый канал** на всем протяжении (1304)																														
10	**Большой канал** на всем протяжении (1266)																														
11	**Гребной канал** (1222)																														

Начальник УОЭБВО А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Приморского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**р. Большая Невка** от Кантемировского моста до устья (1240)																														

Начальник УОЭБВО **А.А. Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета)
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**Обводный канал** от Американских мостов (наб. Обводного канала, д.43, сооружение 1, литера А) до Рузовского моста(1243)																														

Начальник УОЭБВО **А.А.Безруков**

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

_____ (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____ (Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
_____ 2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Центрального района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**р.Монастырка** от р. Невы до 2-го Лаврского моста (1270)																														
2	**Обводный канал** от р.Невы до ул. К Заслонова (1243)																														

Начальник УОЭБВО **А.А.Безруков**