

Представитель Комитета  
по природопользованию, охране окружающей  
среды и обеспечению экологической безопасности

\_\_\_\_\_

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

Представитель СПб ГБУ «Экосистема» (Н.А. Первого заместителя директора

2025 г.

выполнения работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от наплавного мусора  
на март 2025 года

[illegible]

| №<br>п/п | Наименование<br>водного объекта                                                              | март |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                                                                                              | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 7        | Обводный канал (1243), акватория от ул. К.Заслонова (П) и Московского пр. (Л) до устья       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8        | р. Пряжка (1323), акватория от р. Мойка до Бердова моста (П) и до Адмиралтейского завода (Л) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9        | Крюков канал (1297), акватория на всем протяжении                                            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10       | Бумажный канал (1325), акватория на всем протяжении                                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11       | р. Екатерингофка (1322), акватория от Бумажного канала до р. Таракановка                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12       | р.Таракановка (1324), акватория на всем протяжении                                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Начальник УОЭБВО



А.А. Безруков



СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета  
по природопользованию, охране окружающей  
среды и обеспечению экологической безопасности

 ( А.Е.Коваленко,  
Заместитель начальника Управления обеспечения  
экологической безопасности Комитета-начальник  
отдела обеспечения безопасности гидротехнических  
сооружений и охраны водных объектов)  
\_\_\_\_\_ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

 ( Н.А.Тихомиров,  
Первый заместитель директора)

\_\_\_\_\_ 2025 г.

**ГРАФИК**

выполнения работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов  
**Василеостровского района** Санкт-Петербурга от наплавного мусора  
на март 2025 г.

| №<br>п/п | Наименование<br>водного объекта                                                               | март |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                                                                                               | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1        | р. Нева (1241), акватория от<br>Стрелки В.О. до<br>Благовещенского моста                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.1      | р. Малая Нева (1169),<br>акватория от Стрелки В.О. до<br>Тучкова моста                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.2      | р. Малая Нева (1169),<br>акватория от Тучкова моста до<br>д.19а, литера Д по Уральской<br>ул. |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3        | р. Смоленка (1168), акватория<br>на всем протяжении                                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета  
по природопользованию, охране окружающей  
среды и обеспечению экологической безопасности

 (А.Е. Коваленко,  
Заместитель начальника Управления обеспечения  
экологической безопасности Комитета-начальник  
отдела обеспечения безопасности гидротехнических  
сооружений и охраны водных объектов)  
\_\_\_\_\_ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

  
\_\_\_\_\_ (Н.А. Тихомиров,  
Первый заместитель директора)  
  
\_\_\_\_\_ 2025 г.

ГРАФИК

выполнения работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов  
**Выборгского района** Санкт-Петербурга от наплавного мусора  
на март 2025 г.

| №<br>п/п | Наименование<br>водного объекта                                                             | март |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                                                                                             | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1        | р. Нева (1241), акватория от Литейного моста до Большого Сампсониевского проспекта          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2        | р. Большая Невка (1240), акватория от Большого Сампсониевского пр. до Кантемировского моста |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Начальник УОЭБВО



А.А. Безруков



СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета  
по природопользованию, охране окружающей  
среды и обеспечению экологической безопасности

  
(А.Е.Коваленко,  
Заместитель начальника Управления обеспечения  
экологической безопасности Комитета-начальник  
отдела обеспечения безопасности гидротехнических  
сооружений и охраны водных объектов)  
\_\_\_\_\_ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

  
(Н.А.Тихомиров,  
Первый заместитель директора)  


\_\_\_\_\_ 2025 г.

ГРАФИК

выполнения работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов  
**Калининского района** Санкт-Петербурга от наплавного мусора  
на март 2025 г.

| №<br>п/п | Наименование<br>водного объекта                                                     | март |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                                                                                     | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1        | р. Нева (1241), акватория от<br>Пискаревского пр. до Литейного моста                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2        | Муринский ручей (1132), акватория от<br>Тихорецкого пр. до водоподпорной<br>плотины |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Начальник УОЭБВО



А.А. Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета  
по природопользованию, охране окружающей  
среды и обеспечению экологической безопасности



(А.Е.Коваленко,

Заместитель начальника Управления обеспечения  
экологической безопасности Комитета-начальник  
отдела обеспечения безопасности гидротехнических  
сооружений и охраны водных объектов)

2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»



(Н.А.Тихомиров,

Первый заместитель директора)

2025 г.

## ГРАФИК

выполнения работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов  
**Кировского района** Санкт-Петербурга от наплавного мусора  
на март 2025 г.

| №<br>п/п | Наименование<br>водного объекта                                                                                                                        | март |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                                                                                                                                                        | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1.1      | р. Новая (1320), акватория, кв. № 116<br>Ульянка, пруд №19, ул.Стойкости д.23 к.2                                                                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.2      | р. Новая (1320), акватория, кв.116<br>Ульянка, пруд №20, ул.Стойкости д.20                                                                             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.3      | р. Новая (1320), акватория, кв.116<br>Ульянка, пруд №21, пр. Народного<br>Ополчения д.189 к.1                                                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.1      | р. Дачная (1321), акватория от Дачного<br>пр. до Ленинского пр.                                                                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.2      | р. Дачная (1321), акватория от<br>пр. Ветеранов до Дачного пр.                                                                                         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.3      | р. Дачная (1321), акватория, кв. 1<br>Ульянка, пруд № 7 (от ул. Лени Голикова<br>до ул. Танкиста Хрустицкого)                                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3        | р. Екатерингофка (1322), акватория от<br>Екатерингофского моста до ЗСД                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4        | р. Таракановка (1324), акватория на всем<br>протяжении                                                                                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5        | р. Красненькая (1038), акватория от<br>Красненького кладбища до пр. Маршала<br>Жукова (Л) и от Красненького кладбища<br>до впадения в Невскую губу (П) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков



Представитель Комитета  
по природопользованию, охране окружающей  
среды и обеспечению экологической безопасности

2025 г.

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

2025 г.

выполнения работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов  
**Колпинского района** Санкт-Петербурга от наплавного мусора  
на март 2025 года

[illegible]

| №<br>п/п | Наименование водного<br>объекта                                     | март |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                                                                     | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6        | Корчминский ручей (1761),<br>акватория от ж/д до Лагерного<br>шоссе |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков



СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета  
по природопользованию, охране окружающей  
среды и обеспечению экологической безопасности

 (А.Е.Коваленко,  
Заместитель начальника Управления обеспечения  
экологической безопасности Комитета-начальник  
отдела обеспечения безопасности гидротехнических  
сооружений и охраны водных объектов)  
\_\_\_\_\_ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

  
(Н.А.Тихомиров,  
Первый заместитель директора)  
\_\_\_\_\_ 2025 г.

ГРАФИК

выполнения работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов  
**Красногвардейского района** Санкт-Петербурга от наплавного мусора  
на март 2025 г.

| №<br>п/п | Наименование<br>водного объекта                                                                                                       | март |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                                                                                                                                       | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1        | р. Нева (1241), акватория от ж/д моста<br>через р.Нева до устья р.Охта                                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2        | р. Охта (1103), акватория от плотины<br>Ржевского гидроузла на р. Б.Охта (улица<br>Коммуны, д.69, сооружение 1, литера А) до<br>устья |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3        | р. Оккервиль (1126), акватория от ж/д<br>моста до р.Охта                                                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков

**УТВЕРЖДАЮ**

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

\_\_\_\_\_(Н.А.Тихомиров,  
Первый заместитель директора)

2025 Г.

выполнения работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов  
**Красносельского района Санкт-Петербурга от наплавного мусора**  
на март 2025 г.

[illegible]



| №<br>п/п | Наименование<br>водного объекта                                                                             | март |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                                                                                                             | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2.6      | р. Сосновка (1018), акватория (пруд №3, ул. Чекистов д. 13 литера Д)                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3        | Матисов канал (1024), акватория от ТЦ "Жемчужная плаза" до Дудергофского канала                             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4        | Дудергофский канал (1023), акватория от д.10, корпус 2, литера А по ул. Катерников до моста Ахмата Кадырова |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5        | Ручей б/н (1037), акватория на всем протяжении                                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6.1      | р. Ивановка (1019), акватория от пр. Народного Ополчения до пр. Ветеранов                                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6.2      | р. Ивановка (1019), акватория от пр. Ветеранов до ул. Чекистов                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7        | р. Красненькая (1038), акватория от пр. Маршала Жукова до впадения в Невскую губу                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета  
по природопользованию, охране окружающей  
среды и обеспечению экологической безопасности

 (А.Е.Коваленко,  
Заместитель начальника Управления обеспечения  
экологической безопасности Комитета-начальник  
отдела обеспечения безопасности гидротехнических  
сооружений и охраны водных объектов)  
\_\_\_\_\_ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

  
(Н.А.Тихомиров,  
Первый заместитель директора)  
\_\_\_\_\_ 2025 г.

ГРАФИК

выполнения работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов  
Кронштадтского района Санкт-Петербурга от наплавного мусора  
на март 2025 г.

| №<br>п/п | Наименование<br><br>водного объекта                                                                                            | март |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                                                                                                                                | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1        | Обводный канал (764), акватория от Петровской ул. до Итальянского пруда                                                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2        | Канал Петровский (765), акватория от Петровского дока до западной дамбы Усть-Рогатки (П) и до восточной дамбы Усть-Рогатки (Л) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков



Представитель Комитета  
по природопользованию, охране окружающей  
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,

2025 г.

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров.


2025 Г.

выполнения работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов  
**Курортного района** Санкт-Петербурга от наплывного мусора  
март 2025 г.

[illegible]

| №<br>п/п | Наименование<br>водного объекта                                                                                                                                                                  | март |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                                                                                                                                                                                                  | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4        | 6-ой ручей (1277), акватория от<br>Комсомольской ул. до д. 38 по<br>Красноармейской ул. (по всей ширине)                                                                                         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5        | Южный Водосливной канал (1252),<br>акватория от водосброса на Водосливном<br>канале (ул.Мосина,7 сооружение 1) до<br>парка Дубки (правый берег) и до ул.<br>Инструментальщиков д.9 (левый берег) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков



СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета  
по природопользованию, охране окружающей  
среды и обеспечению экологической безопасности

 (А.Е.Коваленко,  
Заместитель начальника Управления обеспечения  
экологической безопасности Комитета-начальник  
отдела обеспечения безопасности гидротехнических  
сооружений и охраны водных объектов)  
\_\_\_\_\_ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

  
(Н.А.Тихомиров,  
Первый заместитель директора)  
\_\_\_\_\_ 2025 г.

ГРАФИК

выполнения работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов  
**Московского района** Санкт-Петербурга от наплавного мусора  
на март 2025 г.

| №<br>п/п | Наименование<br>водного объекта                                                                                               | март |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                                                                                                                               | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1        | Обводный канал (1243),<br>акватория от Рузовского моста до<br>Ново-Московского моста                                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2        | р.Волковка (1342), акватория от<br>ж/д моста до бетонного забора<br>(границы территории ООО<br>«ХОРС», Московское шоссе, д.46 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков

Представитель Комитета  
по природопользованию, охране окружающей  
среды и обеспечению экологической безопасности

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

2025 г.

выполнения работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов  
**Невского района** Санкт-Петербурга от наплавного мусора  
на март 2025 г.

[illegible]



| №<br>п/п | Наименование<br>водного объекта                                               | март |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                                                                               | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 5.2      | р. Утка (1345), акватория от пересечения с Русановской улицей вниз по течению |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6        | р. Мурзинка (1344), акватория от железной дороги до впадения в р.Спартак      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7        | Ручей Спартак (1346), акватория на всем протяжении                            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков

Представитель Комитета  
по природопользованию, охране окружающей  
среды и обеспечению экологической безопасности

2025 г.

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

\_\_\_\_\_(Н.А.Тихомиров,  
Первый заместитель директора)

2025 г.


выполнения работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов  
**Петроградского района** Санкт-Петербурга от наплавного мусора  
на март 2025

[illegible]



| №<br>п/п | Наименование<br>водного объекта                                                | март |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                                                                                | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 7        | р. Ждановка (1263), акватория от<br>р. Малая Нева до Мало-Петровского<br>моста |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8        | р. Карповка (1262), акватория на всем<br>протяжении                            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9        | р. Крестовка (1264), акватория на всем<br>протяжении                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10       | Малый канал (1304), акватория на<br>всем протяжении                            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11       | Большой канал (1266), акватория на<br>всем протяжении                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков

Представитель Комитета  
по природопользованию, охране окружающей  
среды и обеспечению экологической безопасности

2025 г.

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

2025 г.

выполнения работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов  
**Петродворцового района Санкт-Петербурга от наплавного мусора**  
**на март 2025 года**

[illegible]



| №<br>п/п | Наименование<br>водного объекта                                                                         | март |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                                                                                                         | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 8        | Ручей б/н (1060), акватория на всем протяжении                                                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9        | Морской канал (1099), акватория на всем протяжении                                                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10       | Мартышкин ручей (1101), акватория от железной дороги до впадения в Невскую губу                         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11       | Канал Фабричная канавка (753), акватория от Санкт-Петербургского шоссе до д.1 литеры О по Фабричной ул. |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12       | Ручей б/н (1063) акватория от д. 56 литеры А по ул. Средняя до Нижней дороги                            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13       | Ручей б/н (1077), акватория от железной дороги до Нижней дороги                                         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Начальник УОЭБВО



А.А. Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета  
по природопользованию, охране окружающей  
среды и обеспечению экологической безопасности

 (А.Е.Коваленко,  
Заместитель начальника Управления обеспечения  
экологической безопасности Комитета-начальник  
отдела обеспечения безопасности гидротехнических  
сооружений и охраны водных объектов)  
\_\_\_\_\_ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

 (Н.А.Тихомиров,  
Первый заместитель директора)

\_\_\_\_\_ 2025 г.

ГРАФИК

выполнения работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов  
**Приморского района** Санкт-Петербурга от наплавного мусора  
на март 2025 г.

| №<br>п/п | Наименование<br>водного объекта                                                                    | март |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                                                                                                    | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1        | р. Большая Невка (1240), акватория от Кантемировского моста до устья                               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2        | р. Черная речка (1257), акватория от Богатырского пр. до р. Большая Невка                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3        | р. Глухарка (1255), акватория от д. 56 корп.1 литера А по Камышовой ул. до озера Лахтинский Разлив |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков



СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета  
по природопользованию, охране окружающей  
среды и обеспечению экологической безопасности

  
(А.Е.Коваленко,  
Заместитель начальника Управления обеспечения  
экологической безопасности Комитета-начальник  
отдела обеспечения безопасности гидротехнических  
сооружений и охраны водных объектов)  
\_\_\_\_\_ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

  
(Н.А.Тихомиров,  
Первый заместитель директора)  
\_\_\_\_\_ 2025 г.

**ГРАФИК**  
выполнения работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов  
**Фрунзенского района** Санкт-Петербурга от наплывного мусора  
на март 2025 г.

| №<br>п/п | Наименование<br>водного объекта                                                                                                                | март |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                                                                                                                                                | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1        | р. Волковка (1342), акватория от<br>Обводного канала до Алмазного<br>моста                                                                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2        | Обводный канал (1243),<br>акватория от Американских<br>мостов (наб. Обводного канала ,<br>д.43, сооружение 1, литера А) до<br>Рузовского моста |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков

# СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета  
по природопользованию, охране окружающей  
среды и обеспечению экологической безопасности

 (А.Е.Коваленко,  
Заместитель начальника Управления обеспечения  
экологической безопасности Комитета-начальник  
отдела обеспечения безопасности гидротехнических  
сооружений и охраны водных объектов)  
\_\_\_\_\_ 2025 г.

# УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

 (Н.А.Тихомиров,  
Первый заместитель директора)

\_\_\_\_\_ 2025 г.

## ГРАФИК

выполнения работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов  
Центрального района Санкт-Петербурга от наплавного мусора  
на март 2025 г.

| №<br>п/п | Наименование<br>водного объекта                                                        | март |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                                                                                        | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1        | р. Нева (1241), акватория от истока Обводного канала до Дворцового моста               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2        | р. Мойка (1244), акватория от р. Фонтанка до Гороховой ул.                             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3        | р. Фонтанка (1269), акватория от р. Нева до Гороховой ул. (П) и до Бородинской ул. (Л) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4        | Канал Грибоедова (1271), акватория от р. Мойка до Гороховой ул.                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5        | р. Монастырка (1270), акватория на всем протяжении                                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6        | Обводный канал (1243), акватория от р. Нева до ул. К. Заслонова                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7        | Зимняя канавка (1306), акватория на всем протяжении                                    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8        | Лебяжья канавка (1305), акватория на всем протяжении                                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков